

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000963	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都整第22号 石原土地区画整理事業 4 6 街区擁壁他工事		
工事場所	福知山市字石原地内		
工事期間	自 平成21年 7月13日 ~ 至 平成21年10月20日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 7月 7日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	工事概要：プレキャストL型擁壁 H2250×L2000 L= 39m プレキャストL型擁壁 H2750×L2000 L= 2m <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> 最高予定価格：4,752千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	3,740,000					-
2	有限会社山成建設	3,100,000					落札 くじにより決定
3	株式会社慎和建設工業	4,000,000					-
4	西部建設						失格
5	大建工業						失格
6	有限会社高石建設	3,200,000					-
7	橋本工業株式会社	4,500,000					-
8	ミツワ建設	3,450,000					-
9	株式会社百瀬建設	3,100,000					-
10							

契約の相手	名称	有限会社山成建設		
	住所	福知山市字石原578番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,255,000 円	最高予定価格(税込み)	4,989,600 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と工事規模から、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から9者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	280,350 円	変更契約日	平成21年10月 9日
	変更工期	平成21年 7月13日 ~ 平成21年11月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・L型擁壁工の基礎地盤掘削において軟弱地盤であったため、セメント改良による地盤改良を行う。また、擁壁設置場所の地権者との協議により擁壁延長を増とする。 ・8月1日の集中豪雨により本工事箇所に隣接する水取公園横法面が崩壊したため、協議の結果、水取公園フェンスの復旧、崩土撤去を追加する。 ・以上の増工に伴い、工事期限を平成21年11月30日まで延長する。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			