

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000278	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第1号 駅周第3工区（その1）下水道管布設工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成21年 6月 2日 ~ 至 平成21年 8月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 5月27日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	工事概要 管きょ工 VU 300 L=51.50m VU 250 L=48.50m マンホール工 1号MH N=5.0箇所 取付管及びます工 N=5.0箇所		

最高予定価格：6,300千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	5,670,000					-
2	株式会社今井工務店	5,988,000					-
3	加藤建設株式会社	4,000,000					-
4	株式会社北山組	3,770,000					-
5	株式会社高見組	3,580,000					落札
6	株式会社達川組	4,600,000					-
7	西田工業株式会社	5,670,000					-
8	株式会社平山組	3,750,000					-
9	北陵興業株式会社	5,980,000					-
10	福井建設株式会社福知山支店	6,200,000					-

契約の相手	名称	株式会社高見組		
	住所	福知山市字天田31-1(北本町二区)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,759,000 円	最高予定価格(税込み)	6,615,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と工事規模から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成21年 8月 20日
	変更工期	平成21年 6月 2日 ~ 平成21年12月 26日		
	変更理由	KTR(北近畿タンゴ鉄道)の工事が同じ区域内で施工されており、同工事との工程調整を行ってきたが、KTRの工事が当初予定よりも長引いたため、本工事の完成期限を延期する。		
第2回変更契約	変更額	259,350 円	変更契約日	平成21年11月 4日
	変更工期	平成21年 6月 2日 ~ 平成21年12月 26日		
	変更理由	1. 当初流用土にて埋戻しを計上していたが、掘削土が粘性土であり埋戻し材に適さないため、良質土に変更して埋戻しを行う。 2. 掘削の際、地下からコンクリート構造物が出てきたため撤去処分を追加する。 3. KTR施工の工事が当初見込みより遅れており、同工事施工箇所において本工事が施工できないため、管きょ工の施工範囲を減とする。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			