

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003844	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第54号 市ノ谷公園便所新設工事		
工事場所	福知山市長田野町地内		
工事期間	自 平成23年 3月31日 ～ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月29日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	木造平屋建便所 床面積12.5㎡ 1棟 上記に伴う機械設備工事及び電気設備工事 園路改修及び多目的駐車場設置 既設便所 解体撤去工事		
	最高予定価格：9, 500千円（税抜き） 最低制限価格：8, 148千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社小澤組	9,048,000					—
2	有限会社カネヤ工務店	8,099,000					失格（最低制限価格未
3	有限会社柴田建設						失格（入札書不着のた
4	大永産業株式会社	8,105,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社トミタ						辞退
6	株式会社西山組	8,120,000					失格（最低制限価格未
7	広瀬産業株式会社	9,200,000					—
8	株式会社HORI 建築						失格（入札書不着のた
9	三和建設工業株式会社						辞退
10	有限会社吉見工務店	8,950,000					落札

契 約 の 相 手	名 称	有限会社吉見工務店							
	住 所	福知山市字長田722							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	9,397,500 円	最高予定価格 (税込み)	9,975,000 円						
		最低制限価格 (税込み)	8,555,400 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から10者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月31日					
	変更工期	平成23年 3月31日 ~ 平成23年 7月29日							
	変更理由	地元との調整に不測の時間を要したため、工事完了を平成23年3月31日から平成23年7月29日に変更する。							
第2回変更契約	変更額	1,302,000 円	変更契約日	平成23年 6月13日					
	変更工期	~							
	変更理由	①便所新設に伴う工事用進入路について、当初は隣接工場側からの進入を予定していたが、再度精査を行い、公園内に進入路を造成する。 ②また、供用後の広場内施設の維持管理及び緊急車両の進入経路として利用するため、路盤工他を整備し侵入路を存置する。							
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	~							
	変更理由								