

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003845	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第55号 かしの木台公園便所新設工事		
工事場所	福知山市かしの木台地内		
工事期間	自 平成23年 3月31日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月29日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	木造平屋建便所 床面積10.0㎡ 1棟 上記に伴う機械設備工事及び電気設備工事 園路改修 既設便所 解体撤去工事		
	最高予定価格：9,010千円（税抜き） 最低制限価格：7,591千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社岡本工務店	7,597,000					落札
2	株式会社晃栄テック	7,659,000					-
3	株式会社佐竹工務店						辞退
4	有限会社高澤建設	8,900,000					-
5	株式会社タクラ						辞退
6	株式会社西日本エスエスシー						辞退
7	日産工業株式会社	7,673,000					-
8	福知山ハウジング株式会社						辞退
9	有限会社丸徳建築						失格（内訳明細書不備）
10	株式会社道下工務店	8,000,000					-

契約の相手	名称	株式会社岡本工務店		
	住所	福知山市字拝師3-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,976,850 円	最高予定価格(税込み)	9,460,500 円	
		最低制限価格(税込み)	7,970,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月31日
	変更工期	平成23年 3月31日 ~ 平成23年 7月29日		
	変更理由	地元との調整に不測の時間を要したため、工事完了を平成23年3月31日から平成23年7月29日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	34,650 円	変更契約日	平成23年 6月15日
	変更工期	平成23年 3月31日 ~ 平成23年 8月31日		
	変更理由	①地域住民との再調整の結果、新設建築物の位置を変更する。これに伴い配管・配線及び園路経路の数量を変更する。 ②建築確認の変更に時間を要したため、工期を平成23年8月31日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			