

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003552	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第306号 長田野工業団地本線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市長田野町地内		
工事期間	自 平成23年 3月31日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：切削工 A=12050m ² オーバーレイ工 A=12050m ² 区画線工 N=1式		
			最高予定価格：54,810千円（税抜き） 最低制限価格：44,871千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	44,782,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	43,983,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社門野組	44,944,000					-
4	三丹開発株式会社	44,784,000					失格（最低制限価格未
5	セイリョウ建設株式会社	44,758,000					失格（最低制限価格未
6	創生建設株式会社	44,655,000					失格（最低制限価格未
7	大立工業株式会社	44,810,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社高見組	44,713,000					失格（最低制限価格未
9	中小路建設株式会社	44,838,000					失格（最低制限価格未
10	西田工業株式会社	44,999,000					-

契約の相手	名称	前田工業株式会社		
	住所	福知山市字岩井小字大津江85-20		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	47,121,900 円	最高予定価格(税込み)	57,550,500 円	
		最低制限価格(税込み)	47,114,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「ほ装」のA等級として登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	三和建设工業株式会社:(理由)入札参加条件(1)を満たさないため		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月 31日
	変更工期	平成23年 3月 31日 ~ 平成23年 8月 31日		
	変更理由	関係機関との調整に日数を要したため、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	2,396,100 円	変更契約日	平成23年 8月 3日
	変更工期	~		
	変更理由	・既設舗装との取り合い、亀裂箇所の拡大を抑制するため、舗装面積を追加する。 ・長田野工業センター、警察との協議により、通行車両の安全確保、工場への進入車両整理のため交通誘導員を増員する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			