

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003775	業務区分	建設工事		
業種	電気通信	詳細業種			
工事番号及び工事名	情報第76号 F T T H網整備追加（その1）工事				
工事場所	福知山市 三和地域他 地内				
工事期間	自 平成23年 3月31日 ~ 至 平成23年 3月31日				
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成23年 3月28日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	光ファイバー敷設 幹線：651m 各戸引込：14,679m 世帯引込：109世帯				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：21,500千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：18,107千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：21,500千円（税抜き）	最低制限価格：18,107千円（税抜き）
最高予定価格：21,500千円（税抜き）					
最低制限価格：18,107千円（税抜き）					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	19,336,000					-
2	盛電工業株式会社	19,300,000					-
3	曾根電工株式会社	19,340,000					-
4	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
5	福知山電気株式会社	20,300,000					-
6	株式会社堀通信	18,285,000					落札
7	株式会社ホリテック	18,100,000					失格（最低制限価格未
8	森電気工業株式会社福知山営業所						辞退
9	株式会社レナット京都北京都営業所	19,400,000					-
10							

契約の相手	名称	株式会社堀通信		
	住所	福知山市字天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	19,199,250 円	最高予定価格(税込み)	22,575,000 円	
		最低制限価格(税込み)	19,012,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月31日
	変更工期	平成23年 3月31日 ~ 平成23年 7月29日		
	変更理由	契約締結日から十分な工期が確保できなかったため		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 7月21日
	変更工期	平成23年 3月31日 ~ 平成23年 8月31日		
	変更理由	道路占用申請及び民地承諾の許可に不測の時間を要したため。		
第3回変更契約	変更額	-556,500 円	変更契約日	平成23年 8月24日
	変更工期	平成23年 3月31日 ~ 平成23年 9月30日		
	変更理由	ルート変更に伴い距離短縮となったため。各関係機関との調整に不測の時間を要したため。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			