

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003553	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第44号 陵北町地内緑道他整備工事		
工事場所	福知山市 陵北町 地内		
工事期間	自 平成23年 3月29日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 歩道舗装 430m2 側溝工 90m 照明工 1.0式 管路工 210m		

最高予定価格：42,898千円（税抜き）
 最低制限価格：34,475千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	35,391,000					-
2	株式会社芦田産業	34,773,000					落札
3	株式会社梅田組						失格（内訳明細書不備）
4	加藤建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
5	株式会社門野組	35,035,000					-
6	岸下建設株式会社	36,386,000					-
7	株式会社衣川組						失格（内訳明細書不備）
8	河守工業株式会社						失格（内訳明細書不備）
9	三丹開発株式会社	36,248,000					-
10	城谷建設株式会社	36,900,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	世紀建設株式会社	35,248,000					-
12	セイリョウ建設株式会社	35,158,000					-
13	瀬戸内建設工業株式会社						失格(内訳明細書不備)
14	創生建設株式会社						失格(内訳明細書不備)
15	大栄工業株式会社						辞退
16	大立工業株式会社	35,158,000					-
17	株式会社高見組	37,167,000					-
18	中小路建設株式会社						辞退
19	西田工業株式会社	35,760,000					-
20	株式会社西山組						辞退
21	日産工業株式会社	35,457,000					-
22	株式会社平山組	34,963,000					-
23	北陵興業株式会社	35,050,000					-
24	前田工業株式会社	35,487,000					-
25	株式会社丸協	35,225,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
26	メイコー建設株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	失格（内訳明細書不備）
27	株式会社米田組	36,887,000	-----	-----	-----	-----	-
28	渡辺建設株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

契約の相手	名称	株式会社芦田産業		
	住所	福知山市字堀高畑782		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	36,511,650 円	最高予定価格(税込み)	45,042,900 円	
		最低制限価格(税込み)	36,198,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級として登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月31日
	変更工期	平成23年 3月29日 ~ 平成23年 8月31日		
	変更理由	地元自治会等との調整に不測の日数を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	577,500 円	変更契約日	平成23年 8月11日
	変更工期	平成23年 3月29日 ~ 平成23年 9月30日		
	変更理由	鋼製ケーシング式土留施工に当り地下埋設物管理者と立会を行った結果、上水道に位置が想定位置とずれていたため水道管を移設する。調整池埋立地の立入防止柵用木杭を当初再利用する予定にしていたが、経年劣化による腐食が激しく、処分及び新設する。掘削土は当初処分する予定であったが、土の状態が予想していたものより良いため一部調整池の埋立てに流用する。また震災の影響で一部納品が遅れたため工事完成期限を平成23年8月31日から平成23年9月30日に変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			