

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003440	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第43号 山陰本線側道A号線他1線道路築造工事		
工事場所	福知山市 岡ノ一町他 地内		
工事期間	自 平成23年 3月28日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月23日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：工事延長124.7m、道路幅員6.0m 土工 1式、側溝工 97m、舗装工 740㎡		
	最高予定価格：12,000千円（税抜き） 最低制限価格：9,739千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	越智工業株式会社	10,424,000					-
2	セイリョウ建設株式会社	9,718,000					失格（最低制限価格未
3	瀬戸内建設工業株式会社	9,730,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社田中組	9,754,000					-
5	大栄工業株式会社	9,668,000					失格（最低制限価格未
6	西田工業株式会社	9,758,000					-
7	福井土木株式会社	9,712,000					失格（最低制限価格未
8	富士興業	9,720,000					失格（最低制限価格未
9	有限会社藤本工業	9,740,000					落札
10	株式会社細見組						失格（入札書不着のた



契約の相手	名称	有限会社藤本工業		
	住所	福知山市字京19番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,227,000 円	最高予定価格(税込み)	12,600,000 円	
		最低制限価格(税込み)	10,225,950 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月31日
	変更工期	平成23年 3月28日 ~ 平成23年 8月31日		
	変更理由	地元自治会等との調整に不測の日数を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	375,900 円	変更契約日	平成23年 8月18日
	変更工期	平成23年 3月28日 ~ 平成23年 9月30日		
	変更理由	当初は既設の自由勾配側溝を再利用する予定であったが、インバートコンクリートのみの取り壊しができず再利用できないため、再利用を新設に変更する。区画線及び標識の施工にあたり、公安委員会との協議に不測の日数を要したため、工事完成期限を平成23年8月31日から平成23年9月30日に変更する。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			