

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003470	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第273号 福知山停車場奥榎原線 道路改良工事		
工事場所	福知山市 西羽合 地内		
工事期間	自 平成23年 3月18日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月16日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工一式、カルバート工L=11.2m、構造物撤去一式、土留・仮締切工L=11.2m		
	<div> 最高予定価格：15,500千円（税抜き） 最低制限価格：12,544千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	12,543,000					失格（最低制限価格未
2	池田建設株式会社						辞退
3	株式会社今井工務店						失格（内訳明細書不備
4	加藤建設株式会社	12,710,000					-
5	株式会社北山組	12,450,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社高見組	12,482,000					失格（最低制限価格未
7	西田工業株式会社	12,637,000					落札
8	株式会社平山組	12,461,000					失格（最低制限価格未
9	北陵興業株式会社	14,700,000					-
10	株式会社山寅組福知山支店	12,638,000					-

契 約 の 相 手	名 称	西田工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田小字犬丸131－1(南本町)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	13,268,850 円	最高予定価格(税込み)	16,275,000 円	
		最低制限価格(税込み)	13,171,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月 31日
	変更工期	平成23年 3月 31日 ～ 平成23年 6月 30日		
	変更理由	国交省ほか関係機関との調整に時間を要したため、工期の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 6月 16日
	変更工期	平成23年 3月 18日 ～ 平成23年 9月 30日		
	変更理由	地元調整に期間を要したため工期を延期する。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 9月 5日
	変更工期	平成23年 3月 18日 ～ 平成23年11月 30日		
	変更理由	地元調整に期間を要したので工期を延期する。		
第4回変更契約	変更額	798,000 円	変更契約	平成23年11月 16日
	変更工期	平成23年 3月 18日 ～ 平成23年11月 30日		
	変更理由	・ボーリング調査に基づき鋼矢板の延長を変更する。併せて工損調査を実施する。 ・コマ基礎の支持力確認のため、平板載荷試験を実施する。		