

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003392	業務区分	建設工事
業 種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第119号 惇明小学校防球フェンス増設他工事		
工事場所	福知山市字 内記 地内		
工事期間	自 平成23年 3月10日 ～ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 3月 4日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	惇明小学校 東・南側防球フェンス増設他工事一式 東側フェンス：既存化繊ネット撤去、ポリエチレンネット張替 南側フェンス：既存防球フェンス前防球フェンス新設 既存仮設スロープ撤去の上スロープ新設、門扉共		
	最高予定価格：4, 2 6 0千円（税抜き） 最低制限価格：3, 6 2 1千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	4,000,000					—
2	セイリョウ建設株式会社	3,638,000					—
3	株式会社高見組	3,623,000					落札
4	西田工業株式会社	3,730,000					—
5	株式会社平山組	3,584,000					失格（最低制限価格未
6	富士興業	3,632,000					—
7	株式会社米田組	4,200,000					—
8							
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	株式会社高見組		
	住 所	福知山市字天田31-1(北本町二区)		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	3,804,150 円	最高予定価格 (税込み)	4,473,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,802,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月 31日
	変更工期	平成23年 3月 10日 ~ 平成23年 6月 30日		
	変更理由	東日本大震災の影響によりメーカーの工場のラインがストップし、工期内に資材の 納入が不可能なため工期の延長を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			