

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003193	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第26号 福知山都市計画道路事業 寺町岡篠尾線（惇明工区）道路植栽工事		
工事場所	福知山市 字内記 地内		
工事期間	自 平成23年 2月24日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 2月18日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：高木植栽工 23 本 中低木植栽工 1 式 付帯工 1 式		
	最高予定価格：2,990千円（税抜き） 最低制限価格：2,350千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,394,000					-
2	岸下建設株式会社	2,349,000					失格（最低制限価格未
3	北山建設株式会社	2,450,000					-
4	株式会社衣川組	2,482,000					-
5	三丹開発株式会社	2,378,000					-
6	セイリョウ建設株式会社	2,472,000					-
7	大栄工業株式会社	2,355,000					-
8	株式会社中垣石材						辞退
9	中小路建設株式会社	2,350,000					落札
10	株式会社西本	2,448,000					-



契約の相手	名称	中小路建設株式会社		
	住所	福知山市字立原13		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,467,500 円	最高予定価格(税込み)	3,139,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,467,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「造園」のB等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月31日
	変更工期	平成23年 2月24日 ~ 平成23年 6月30日		
	変更理由	植樹(クスノキ)の適期の関係で工期の延長を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			