

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003136	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第61号 三和地域 地域情報伝達無線システム用ネットワーク工事		
工事場所	福知山市三和町 地内		
工事期間	自 平成23年 2月22日 ~ 至 平成23年 3月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 2月16日 14時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】 三和地域 地域情報伝達無線システムに要する三和支所から三和町内 2 1 施設 （無線拠点施設）へのネットワーク整備 一式</p>		
			<p>最高予定価格：7,390千円（税抜き） 最低制限価格：6,098千円（税抜き）</p>

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	6,971,000					-
2	曾根電工株式会社	7,000,000					-
3	盛電工業株式会社	6,550,000					-
4	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
5	福知山電気株式会社	7,150,000					-
6	株式会社堀通信	6,340,000					-
7	株式会社ホリテック	6,260,000					落札
8	森電気工業株式会社福知山営業所	7,100,000					-
9	株式会社レナット京都北京都営業所						辞退
10							

契約の相手	名称	株式会社ホリテック		
	住所	福知山市天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,573,000 円	最高予定価格(税込み)	7,759,500 円	
		最低制限価格(税込み)	6,402,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者から9者全者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-2,010,750 円	変更契約日	平成23年 3月22日
	変更工期	平成23年 2月22日 ~ 平成23年 3月31日		
	変更理由	関西電力の電柱への共架に係る申請に不測の期間を要し、かつ共架不許可結果から伝送経路の変更が必要となったため。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			