

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003108	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第72号 南平野公園整備工事		
工事場所	福知山市南平野町地内		
工事期間	自 平成23年 2月16日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 2月 9日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工 1式 排水構造物 1式 舗装工 1式 他 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">                     最高予定価格：4,201千円（税抜き）                      最低制限価格：3,305千円（税抜き）                 </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	3,340,000					-
2	株式会社国栄建工	3,383,000					-
3	株式会社山成建設	4,000,000					-
4	西部建設						辞退
5	大建工業	3,327,000					落札
6	有限会社高石建設						辞退
7	田中建設工業						失格（入札書不着のため）
8	野口建設						辞退
9	株式会社BLUE WORLD	3,990,000					-
10	三浦建設	3,570,000					-

契約の相手	名称	大建工業 代表者 大槻次郎		
	住所	福知山市字観音寺453		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,493,350 円	最高予定価格(税込み)	4,411,050 円	
		最低制限価格(税込み)	3,470,250 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	891,450 円	変更契約日	平成23年 3月 17日
	変更工期	平成23年 2月 16日 ~ 平成23年 3月 31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・重力式擁壁上部に転落防止のため既存の低木を利用し移植する計画であったが、高木の根と絡み合っていたため、移植が不可能となった。このため転落防止のため、転落防止柵を設置する。</li> <li>・残土処理等の運搬車両出入りの際、公園前面道路(交差点部分)の歩行者の安全確保のため、交通整理員を増員する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			