

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003059	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第264号 狭間峠線 道路改良工事		
工事場所	福知山市下荒河地内		
工事期間	自 平成23年 2月10日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 2月 4日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事延長 L=154m 側溝工 L=250m, アスファルト舗装工 A=1320m2		
	最高予定価格：20,000千円（税抜き） 最低制限価格：16,385千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	16,147,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社門野組	16,378,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社かんとーす	16,175,000					失格（最低制限価格未
4	後藤工業株式会社	16,350,000					失格（最低制限価格未
5	三丹開発株式会社	16,850,000					-
6	太陽工業株式会社	16,230,000					失格（最低制限価格未
7	日産工業株式会社						失格（内訳明細書不備
8	福知山小谷産業株式会社	16,150,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社福知山さく泉	16,000,000					失格（最低制限価格未
10	フジタ建設株式会社	19,000,000					-

契約の相手	名称	前田工業株式会社		
	住所	福知山市字岩井小字大津江85-20		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	17,206,350 円	最高予定価格(税込み)	21,000,000 円	
		最低制限価格(税込み)	17,204,250 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加者資格名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月31日
	変更工期	平成23年 2月10日 ~ 平成23年 5月31日		
	変更理由	国交省等関係機関との調整に時間を要したため、工期の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	2,541,000 円	変更契約日	平成23年 5月16日
	変更工期	平成23年 2月10日 ~ 平成23年 6月30日		
	変更理由	発生土による盛土材が路床としての強度を満たさない為、路床安定処理を行なう。また、公安委員会との調整に日数を要した為、工期について平成23年5月31日までを、平成23年6月30日までに延長する。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			