

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003113	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第57号 大江町橋谷地区携帯電話基地局整備工事		
工事場所	福知山市大江町橋谷 地内		
工事期間	自 平成23年 2月 1日 ~ 至 平成23年 3月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 1月28日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】 携帯電話地区局の設置 地上高 14.9m コンクリート柱設置：1本・その他、外構他整備一式</p>		
	最高予定価格：2,920千円（税抜き） 最低制限価格：2,438千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	NEC ネットエスアイ株式会社京滋支店						辞退
3	株式会社協和エクシオ関西支店						辞退
4	株式会社コミュニチュア京都支店						辞退
5	盛電工業株式会社						辞退
6	曾根電工株式会社						辞退
7	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
8	日本コムシス株式会社京都営業所						辞退
9	福知山電気株式会社						辞退
10	株式会社堀通信						辞退

契約の相手	名称	株式会社レナット京都		北京都営業所
	住所	福知山市土師新町3丁目78		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,974,650 円		最高予定価格(税込み)	3,066,000 円
			最低制限価格(税込み)	2,559,900 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」に登録のある者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	784,350 円	変更契約日	平成23年 2月 14日
	変更工期	～		
	変更理由	工事施工及び工程管理を円滑に進めるため、アンテナ柱を支給品から業者調達に変更する。 現場状況により、敷き鉄板及びガードフェンス、整地工に係る仕様を変更する。 アンテナ柱設置について、地元設置の架空線路が支障となったため仮移設を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			