

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002821	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都整第25号 河守土地区画整理事業 17街区他整地工事		
工事場所	福知山市大江町河守地内		
工事期間	自 平成23年 1月27日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 1月20日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：盛土整地工 N = 1式 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; float: right; margin-top: 10px;"> 最高予定価格：6,974千円（税抜き） 最低制限価格：5,568千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社猪野工務店	5,578,000					落札
2	河守工業株式会社	6,250,000					-
3	株式会社門野組	5,635,000					-
4	株式会社木村組	6,300,000					-
5	城谷建設株式会社	5,640,000					-
6	セイリョウ建設株式会社	6,100,000					-
7	創生建設株式会社	6,500,000					-
8	タキノデンキ株式会社	5,643,000					-
9	株式会社能見土建	5,557,000					失格（最低制限価格未
10	東家建設株式会社	5,593,000					-

契約の相手	名称	株式会社猪野工務店		
	住所	福知山市字大呂 704		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,856,900 円	最高予定価格(税込み)	7,322,700 円	
		最低制限価格(税込み)	5,846,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	509,250 円	変更契約日	平成23年 3月 16日
	変更工期	～		
	変更理由	L型擁壁工の基礎地盤掘削により軟弱地盤であることから土質調査をした結果、地盤改良が必要になり、セメント改良による面積31㎡、深さ1.3m層のバックホウ混合を行う。 その他、再精査により数量等を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			