

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002848	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第240号 菱屋堀線取付道路築造工事		
工事場所	福知山市 東岡町 地内		
工事期間	自 平成23年 1月25日 ~ 至 平成23年 3月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 1月19日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事延長 L=33m、W=3.5m 道路土工 1式、L型擁壁工 1式、排水構造物工 1式、取壊工 25m3		
	最高予定価格：9,514千円（税抜き） 最低制限価格：7,660千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
2	有限会社広大工業	7,640,000					失格（最低制限価格未）
3	セイリョウ建設株式会社	7,718,000					-
4	瀬戸内建設工業株式会社	7,694,000					-
5	大栄工業株式会社	7,655,000					失格（最低制限価格未）
6	有限会社田中組	9,040,000					-
7	福井土木株式会社	7,660,000					落札
8	有限会社藤本工業	7,650,000					失格（最低制限価格未）
9	株式会社細見組	9,030,000					-
10	株式会社米田組						失格（内訳明細書不備）

契約の相手	名称	福井土木株式会社
	住所	福知山市字岡ノ32

契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,043,000 円	最高予定価格(税込み)	9,989,700 円
		最低制限価格(税込み)	8,043,000 円

(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	
	参加させなかった者、その理由	
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から11者を選定した。	
(随意契約の場合) 相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月17日
	変更工期	平成23年 1月25日 ~ 平成23年 3月31日		
	変更理由	地元関係者との協議に日数を要したため。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月31日
	変更工期	平成23年 1月25日 ~ 平成23年 6月30日		
	変更理由	地元関係者、関連機関(電柱移転)との協議、調整に日数を要したため、工期を延期する。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 6月28日
	変更工期	平成23年 1月25日 ~ 平成23年 8月31日		
	変更理由	地元関係者、関連機関(電柱移転)との調整に日数を要したため、工期を延期する。		
第4回変更契約	変更額	667,800 円	変更契約日	平成23年 8月26日
	変更工期	平成23年 1月25日 ~ 平成23年 9月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設コンクリート擁壁を取壊したところ、数量が30m3となるため変更する。 ・隣接地権者との調整により仮設道の形状が変更となったため、仮設工(大型土のう工)の数量を28袋→40袋へ変更する。 ・他工事と工程の調整を行うため、工期を平成23年9月30日まで延期する。 		