

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002741	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第33号 老朽化施設解体除去（その2）工事		
工事場所	福知山市堀地内		
工事期間	自 平成23年 1月18日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 1月12日 16時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	アスファルト舗装版取壊し t=3~5cm A=1,712m ² コンクリート取壊し（無筋） V=468m ³ コンクリート取壊し（有筋） V=284m ³		
	最高予定価格：20,000千円（税抜き） 最低制限価格：16,397千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	17,114,000					-
2	岩田建設株式会社	17,055,000					-
3	越智工業株式会社	17,138,000					-
4	セイリョウ建設株式会社	17,115,000					-
5	株式会社達川組	16,420,000					落札
6	有限会社田中組	16,197,000					失格（最低制限価格未
7	福井土木株式会社	17,085,000					-
8	有限会社藤本工業	17,200,000					-
9	株式会社細見組	17,180,000					-
10	有限会社油利総合設備	16,110,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社達川組		
	住所	京都府福知山市字堀2194番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	17,241,000 円	最高予定価格(税込み)	21,000,000 円	
		最低制限価格(税込み)	17,216,850 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	5,978,700 円	変更契約日	平成23年 2月 25日
	変更工期	～		
	変更理由	1 低騒音型重機の使用及び低振動対策を設計計上していたが、施工の結果、近隣住民による騒音に対する苦情が多数あり、防音シートにて現場を囲うことにより、騒音の軽減を図る。 2 プール底盤を取壊したところ、鉄筋コンクリートであることが判明し、無筋コンクリートから鉄筋コンクリートに変更する。また、併せて処分についても鉄筋コンクリートに変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			