

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002720	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第32号 三段池公園外周園路舗装工事		
工事場所	福知山市字猪崎地内		
工事期間	自 平成23年 1月18日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 1月12日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：園路舗装 1式 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                     最高予定価格：31,034千円（税抜き）                      最低制限価格：25,106千円（税抜き）                 </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	25,102,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	25,130,000					-
3	株式会社門野組	25,523,000					-
4	三丹開発株式会社						失格（内訳明細書不備
5	セイリョウ建設株式会社	25,068,000					失格（最低制限価格未
6	創生建設株式会社	25,285,000					-
7	大立工業株式会社	25,176,000					-
8	株式会社高見組	29,400,000					-
9	中小路建設株式会社	25,028,000					失格（最低制限価格未
10	西田工業株式会社	25,097,000					失格（最低制限価格未



契約の相手	名称	メイコー建設株式会社		
	住所	福知山市駒場新町1-29		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	26,377,050 円	最高予定価格(税込み)	32,585,700 円	
		最低制限価格(税込み)	26,361,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「ほ装」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月31日
	変更工期	平成23年 1月18日 ~ 平成23年 8月31日		
	変更理由	地元調整に不測の日数を要したため工期を延期する		
第2回変更契約	変更額	1,122,450 円	変更契約日	平成23年 7月15日
	変更工期	~		
	変更理由	①当初予定していた残土処分地に一定量しか入らず、他に処分地がないため、残りを自由処分とする。 ②施工区域内にある橋について、資材搬入のため仮設工を追加する。 ③公園利用者の安全に配慮するため、交通誘導員の数量を変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			