

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002677	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第217号 中筋1号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市三和町高杉 地内		
工事期間	自平成23年1月17日 ~ 至平成23年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年1月11日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	U型側溝工 L=28m 自由勾配側溝 L=93m 現場打水路 L=27m 集水桝 N=9箇所		最高予定価格：7,005千円（税抜き） 最低制限価格：5,640千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	5,668,000					落札
2	北山建設株式会社	6,000,000					-
3	共立工業株式会社						失格（内訳明細書不備）
4	田中建設工業						辞退
5	大永産業株式会社	5,713,000					-
6	株式会社トミタ	6,790,000					-
7	株式会社西山組	5,671,000					-
8	株式会社BLUE WORLD	5,670,000					-
9	株式会社細見工業	6,000,000					-
10	三和建設工業株式会社	6,200,000					-

契約の相手	名称	上田土建株式会社		
	住所	福知山市三和町菟原下		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,951,400 円	最高予定価格(税込み)	7,355,250 円	
		最低制限価格(税込み)	5,922,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-645,750 円	変更契約日	平成23年 3月14日
	変更工期	～		
	変更理由	地元調整の結果、側溝工の一部廃工による。 道路利用者に影響のない箇所、仮舗装面積の減による。 コンクリート取壊し量の減(側溝工廃工箇所)による。 埋戻土砂(流用土)が埋戻に適さなかったため、購入土の追加による。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			