

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002710	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第74号 土地改良施設維持管理適正化事業 猪倉揚水機更新工事		
工事場所	福知山市三和町菟原下二地内		
工事期間	自 平成23年 1月11日 ~ 至 平成23年 3月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月27日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	水中モーターポンプ（ 200,30kw,Q=2.38m3,H=37m） N=1.0台 ・ 付帯施設 N=1.0式		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     最高予定価格：9,520千円（税抜き）                      最低制限価格：7,470千円（税抜き）                 </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社足立鉄工所	8,960,000					-
2	井上株式会社	8,120,000					-
3	加藤建設株式会社	8,200,000					-
4	株式会社衣川鉄工所	9,500,000					-
5	桐田機工株式会社福知山営業所	9,520,000					-
6	株式会社高見組	7,946,000					-
7	株式会社ニチゾウテック福知山事業所	7,938,000					落札
8	パナソニック電材京都株式会社福知山営業所						失格（内訳明細書不備）
9	日吉電機株式会社	8,370,000					-
10	前橋工業株式会社						辞退



契約の相手	名称	株式会社ニチゾウテック		福知山事業所	
	住所	福知山市字長田小字宿75-3			
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,334,900 円		最高予定価格(税込み)	9,996,000 円	
			最低制限価格(税込み)	7,843,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)				
	参加させなかった者、その理由				
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由					
第1回変更契約	変更額	1,671,600 円	変更契約日	平成23年 2月14日	
	変更工期	平成23年 1月11日 ~ 平成23年 3月25日			
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当初、配管について塗装を考えていたが、錆がひどく管の厚みも薄くなっているため、塗装を廃工とし更新延長を変更する。</li> <li>・配管更新に伴い電線管の延長を変更します。</li> <li>・着工時に取水部分の確認をしたところ、ピット内に土砂が堆積しており取水施設についても目詰まりを起こしている可能性があるため、取水施設及びピット内の清掃を行う。</li> </ul>			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月16日	
	変更工期	平成23年 1月11日 ~ 平成23年 3月31日			
	変更理由	東北地方太平洋沖地震の影響により資材調達に日数を要するため工期を延期します。			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月31日	
	変更工期	平成23年 1月11日 ~ 平成23年 5月20日			
	変更理由	東北地方太平洋沖地震の影響により資材調達に日数を要するため工期を延期します。			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約		
	変更工期	~			
	変更理由				