

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002715	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第72号 広域交通網整備促進事業(地域ふるさと農道)道路改良工事		
工事場所	福知山市 市寺・正明寺地内		
工事期間	自 平成23年 1月 4日 ～ 至 平成23年 3月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月24日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	農道整備工事L=355.6m 土工：1式 法面工：芝付工A=266m ² 擁壁工：重力式擁壁N=1.0 箇所 小型水路工：PU400 L=73.3m：PU-300 L=19.0m：管渠工φ600 L=18.7m：集水桝N=5箇所 構造物撤去1式 舗装工：車道舗装A=1,348m ² 歩道舗装A=198m ² 踏掛版：1式 路面排水工：街渠工L=100.5m 街渠桝N=3基 付帯施設工：区画線1式		
	最高予定価格：19,220千円（税抜き） 最低制限価格：15,580千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	15,787,000					—
2	後藤工業株式会社	15,560,000					失格（最低制限価格未
3	三丹開発株式会社	15,676,000					—
4	太陽工業株式会社	15,888,000					—
5	日産工業株式会社						辞退
6	福知山小谷産業株式会社	15,727,000					—
7	株式会社福知山さく泉	17,100,000					—
8	フジタ建設株式会社	17,000,000					—
9	前田工業株式会社	15,787,000					—
10	株式会社正木工業	15,752,000					—

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契 約 の 相 手	名 称	株式会社ミノベ		
	住 所	福知山市荒河新町103		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	16,443,000 円	最高予定価格 (税込み)	20,181,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	16,359,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-2,730,000 円	変更契約日	平成23年 3月10日
	変更工期	平成23年 1月 4日 ～ 平成23年 3月31日		
	変更理由	今回交差点を改良する箇所に、埋設管(水道)が発見され、供用開始等の警察協議に時間を要したため、工期を3月31日まで延期する。 また、水道管の移設が工期内に出来ないため、交差点部の切り下げや舗装・区画線等を廃工とする。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			