

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002798	業務区分	建設工事
業 種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	総務第41号 市庁舎議場音響設備改修工事		
工事場所	福知山市字内記 福知山市庁舎5階議場、6階音調室		
工事期間	自 平成23年 1月 4日 ~ 至 平成23年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月22日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	議場音響設備の改修工事 ・赤外線会議システム 1式、マイクユニット 39本、スピーカー設置 4本等		
	最高予定価格：16,000千円（税抜き） 最低制限価格：12,600千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	13,700,000					落札
2	ジャトー株式会社	13,745,000					-
3	日本電通株式会社京都支店	15,740,000					-
4	福知山電気株式会社	14,150,000					-
5	株式会社堀通信	15,000,000					-
6	株式会社ホリテック	14,000,000					-
7							
8							
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	井上株式会社		
	住 所	福知山市篠尾新町3-3		

契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	14,385,000 円	最高予定価格 (税込み)	16,800,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	13,230,000 円	

(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「電気通信工事」の登録を受けており、かつ、近畿圏内(近畿圏整備法による2府6県:京都府・大阪府・三重県・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県・福井県)に本社・本店、支店・営業所(本社から福知山市との契約行為の委任を受けているものに限る。)を有するものであること。 (2)経営規模等評価結果通書・総合評定値通知書において「電気通信」の総合評定値(P)が560点を超過していること。 (3)建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				

第1回変更契約	変更額	370,650 円	変更契約日	平成23年 2月 4日
	変更工期	平成23年 1月 4日 ~ 平成23年 3月31日		
	変更理由	・既設配線抜き替え不能による配線ルート変更等による減額 ・既設機器との接続に関して詳細調査の結果による機器の接続方法変更による増額及び設計内容変更により工事完成期限を変更する		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			