

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002771	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第32号 地蔵ヶ端付帯施設築造工事		
工事場所	福知山市 厚中間屋町 地内		
工事期間	自 平成22年12月27日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月20日 9時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	工事概要 点検孔 ステンレス製タラップ設置 N = 2 箇所 ポンプ点検孔 F R P床版設置 N = 1 箇所 付帯工 N = 1 式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	米田・衣川共同企業体	5,600,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	米田・衣川共同企業体		
	住所	福知山市字堀小字道場2433番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,880,000 円	最高予定価格(税込み)	/ 円	
		最低制限価格(税込み)	/ 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	<p>現在、福知山市下水道部発注の平成21年度公共下水道浸水対策事業 地蔵ヶ端貯留施設築造工事を施工しており、今回施工する工事は同一施工場所における工事で、付帯施設の整備等を実施する工事である。今後の工事工程においても、植栽工などは施工に最適な3月上旬を予定している。その時期は本体工事の工事工程が導水施設・分水施設・放流施設を施工し、水路側壁復旧・法面整形等で多くの工種を複数の下請業者が施工している状況で、現場が輻輳し安全な施工管理ができない。</p> <p>また、縁石設置・ベンチ復旧・フェンス復旧・防護柵復旧等も併せて施工する必要があり、さらに、貯留施設本体と当該工事で施工する点検孔梯子や公園内砂舗装の施工高さの調整等、現場内安全面及び工程管理等を考慮すると、現在発注の工事の請負業者である米田・衣川共同企業体でなければ安全な施工管理。工程管理ができない。</p> <p>また、この共同企業体と随意契約を行うことにより、設計額で約52万円廉価となる。</p>		
第1回変更契約	変更額	-773,850 円	変更契約日	平成23年 3月 11日
	変更工期	～		
	変更理由	<p>1 現場作業条件の変更により、点検孔(梯子)を廃工とする。</p> <p>2 植栽工において、公園管理者の指示により高木(ケヤキ・シイノキ)を移植工で扱っていたが、枯れてしまっているものがあつたため、新植に変更する。</p> <p>3 現場作業条件の変更により、階段設置工を追加とする。</p>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			