

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002624	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第66号 平成21年度繰・平成22年度 梅谷14(田)、537(水路)他災害復旧工事		
工事場所	福知山市梅谷他地内		
工事期間	自 平成22年12月21日 ～ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年12月14日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	復旧延長L=692m 復旧面積A=1.22ha 14/129 排土工V=5002m3 表土復旧工V=1834m3 畦畔復旧工L=253m 537/129 UF250設置L=54m 排土工V=36m3 梅谷農地単災刈払い・集積A=1.22ha 梅谷用水路単災 UF250N=13個 分水フリュームUF250用N=2個 梅谷排水路単災 排土工V=11m3 猪野々排水路単災 排土工V=23m3 野笹道路単災 As舗装工A=51m2		
	最高予定価格：22,295千円（税抜き） 最低制限価格：18,432千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	18,250,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社門田組	21,800,000					落札
3	株式会社衣川組	18,270,000					失格（最低制限価格未
4	公正産業株式会社	18,105,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社高尾組						失格（入札書不着のた
6	株式会社西本	18,059,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社前田産業	18,400,000					失格（最低制限価格未
8	松崎建設株式会社	18,170,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社丸協	18,150,000					失格（最低制限価格未
10	渡辺建設株式会社	18,282,000					失格（最低制限価格未

契 約 の 相 手	名 称	株式会社門田組		
	住 所	福知山市字野花844－4		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	22,890,000 円	最高予定価格 (税込み)	23,409,750 円	
		最低制限価格 (税込み)	19,353,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月 31日
	変更工期	平成22年12月21日 ～ 平成23年 6月 30日		
	変更理由	他機関との調整に不測の時間を要するため、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	-5,337,150 円	変更契約日	平成23年 6月 15日
	変更工期	～		
	変更理由	工事を進めていくうえで、既存の表土が使用できる箇所があったため、排土工及び表土復旧工の変更を行う。 土砂の運搬により、既設舗装を痛めてしまったため、アスファルト舗装の復旧を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			