

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000002591 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 農管第62号 小規模老朽ため池整備事業 上の段池廃池工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市三和町友測地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成22年12月 6日 ~ 至 平成23年 3月25日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成22年12月 2日 13時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 堤体掘削工：V=141m ³ 堤体水路工(BF250)：L=11.3m 法尻水路工(BF250)：L=35.4m 附帯工：N=1式 | | |
| | 最高予定価格：2,820千円（税抜き） 最低制限価格：2,256千円（税抜き） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社石丸浄水センター | | | | | | 辞退 |
| 2 | 上田土建株式会社 | 2,740,000 | | | | | - |
| 3 | 北山建設株式会社 | 2,770,000 | | | | | - |
| 4 | 田中建設工業 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 大永産業株式会社 | 2,650,000 | | | | | 落札 |
| 6 | 株式会社細見工業 | 2,730,000 | | | | | - |
| 7 | 三浦建設 | 2,750,000 | | | | | - |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--|-------------|-------------|
| 契約の相手 | 名称 | 大永産業株式会社 | | |
| | 住所 | 福知山市三和町菟原中841-2 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 2,782,500 円 | 最高予定価格(税込み) | 2,961,000 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 2,368,800 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定せいた。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 210,000 円 | 変更契約日 | 平成23年 3月18日 |
| | 変更工期 | 平成22年12月 6日 ~ 平成23年 3月31日 | | |
| | 変更理由 | 池内の排水機能を改善するため、暗渠排水工を施工する。(現場に湧水等が多く、地盤不安定のため重機使用に支障がある) | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |