

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002451	業務区分	建設工事
業 種	電 気	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第27号 福知山市長田野体育館高圧受変電設備更新工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成22年12月 7日 ～ 至 平成23年 2月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年11月30日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	高圧受変電盤撤去 1式 高圧受変電盤更新 1式		
	最高予定価格：7, 8 9 2 千円（税抜き） 最低制限価格：6, 5 8 5 千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	オカモトデンキ株式会社						失格（入札書不着のため）
2	有限会社長田電工						失格（内訳明細書不備）
3	久世電気工業株式会社	7,340,000					—
4	有限会社四方電工	6,570,000					失格（最低制限価格未）
5	昭電工業株式会社福知山営業所						失格（入札書不着のため）
6	曾根電工株式会社						失格（内訳明細書不備）
7	タキノデンキ株式会社	7,497,000					—
8	株式会社能見土建						失格（入札書不着のため）
9	株式会社福井電気工業	6,600,000					落札
10	山喜エンジニアリング株式会社	6,720,000					—

契 約 の 相 手	名 称	株式会社福井電気工業		
	住 所	福知山市字岩崎66		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	6,930,000 円	最高予定価格 (税込み)	8,286,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,914,250 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	217,350 円	変更契約日	平成23年 2月 8日
	変更工期	平成22年12月 7日 ~ 平成23年 2月28日		
	変更理由	PCB分析検査の結果、トランスからPCBが検出されたため、法に基づき適正に保管する。 トランスの収納箱作製に伴い工期の延期を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			