

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002530	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第33号 10-2号線歩道舗装工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成22年12月 1日 ~ 至 平成23年 3月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年11月29日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	歩道透水平板ブロック舗装 工事延長L=44.6m 幅員W=3.5m 土工 V=1式 舗装工 A=134m ² 撤去工 N=1式		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 最高予定価格：2,813千円（税抜き） 最低制限価格：2,268千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社田中組	2,683,000					-
2	西菱工業	2,800,000					-
3	福井土木株式会社	2,700,000					-
4	富士興業	2,640,000					落札
5	有限会社藤本工業	2,660,000					-
6	株式会社細見組	2,780,000					-
7	水間工業株式会社	2,720,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	富士興業 代表者 松田 禮子		
	住所	福知山市字天田523-12		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,772,000 円	最高予定価格(税込み)	2,953,650 円	
		最低制限価格(税込み)	2,381,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	79,800 円	変更契約日	平成23年 3月 9日
	変更工期	平成22年12月 1日 ~ 平成23年 3月31日		
	変更理由	実施精査による舗装ガラ処分量を変更する。舗装ガラ処分先が受入れ困難な状況から別施設へ変更する。 また、地下式消火栓ボックスの高さ調整が必要なため、追加する。 当初予定していた舗装ガラ処分先が受け入れ困難となったことから、別施設の選定並びに処理契約締結に不測の日数が必要となったため工期延期をする。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			