

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002408	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第29号 大江山・三岳山地区整備事業 三岳山サイン設置工事		
工事場所	福知山市上佐々木 他 地内		
工事期間	自 平成22年11月26日 ~ 至 平成23年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年11月19日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	総合案内標識N=1基 誘導標識N=4基		
	最高予定価格：4,488千円（税抜き） 最低制限価格：3,581千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	4,000,000					-
2	岸下建設株式会社	3,582,000					落札
3	河守工業株式会社	3,616,000					-
4	曾根電工株式会社	4,350,000					-
5	太陽工業株式会社	3,573,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社福知山クリーンセンター	3,572,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社ミノベ	3,574,000					失格（最低制限価格未
8							
9							
10							

契約の相手	名称	岸下建設株式会社		
	住所	福知山市字立原98		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,761,100 円	最高予定価格(税込み)	4,712,400 円	
		最低制限価格(税込み)	3,760,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者から、7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	69,300 円	変更契約日	平成23年 2月 1日
	変更工期	平成22年11月26日 ~ 平成23年 3月 31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・福知山千年の森づくり協議会において、国定公園内の具体的な整備について協議した結果、誘導標識の内容を拡充することとなったため、表示板を2枚追加する。 ・施工方法について業者と協議した結果、機械施工及びコンクリート基礎での施工が困難と判断したため、施工方法を機械施工から人力施工に変更すると共に、基礎部分を根柢基礎に変更する。施工方法を変更したことにより作業効率が低下したので工期を平成23年3月31日まで延長する。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			