

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002430	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第31号 酒呑童子の里テニスコート築造工事		
工事場所	福知山市大江町仏性寺地内		
工事期間	自 平成22年11月19日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年11月15日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	テニスコート築造（クレークコート 2面）1.0式		

最高予定価格：22,500千円（税抜き）
最低制限価格：18,289千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	18,900,000					落札
2	株式会社木村組	18,280,000					失格（最低制限価格未
3	河守工業株式会社	18,151,000					失格（最低制限価格未
4	城谷建設株式会社	18,128,000					失格（最低制限価格未
5	創生建設株式会社	18,198,000					失格（最低制限価格未
6	曾根電工株式会社	22,050,000					-
7	タキノデンキ株式会社	18,263,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社NIPPPO福知山出張所	21,300,000					-
9	株式会社能見土建	18,140,000					失格（最低制限価格未
10	東家建設株式会社	18,264,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社門野組		
	住所	福知山市字下天津633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	19,845,000 円	最高予定価格(税込み)	23,625,000 円	
		最低制限価格(税込み)	19,203,450 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	4,001,550 円	変更契約日	平成23年 3月 11日
	変更工期	平成22年11月19日 ~ 平成23年 3月 31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現況地盤の土質が悪いため、表土部分を取り除く。 ・現地の再調査時に既設石積み崩れ箇所を確認したので、ブロック工を増工する。 ・本工事を完工させるため、防球フェンスの増工とラインテープ他の整備を追加する。 ・仮設道路に使用した市道の損傷箇所を原形復旧する。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月 31日
	変更工期	平成22年11月19日 ~ 平成23年 4月 28日		
	変更理由	記録的な大雪により大幅に工程が遅れたため、工期期限を平成23年4月28日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			