

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002412	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第45号 山谷21(畑)、仏谷26(畑)、西石535(道路)他災害復旧工事		
工事場所	福知山市山谷他地内		
工事期間	自 平成22年11月18日 ～ 至 平成22年12月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年11月12日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	(補助)山谷21(畑):1工区/CB練積工A=11.0m2 盛土復旧工A=3.0m2 2工区/CB練積工A=9.0m 2 盛土復旧工A=10.0m2 仏谷26(畑):CB練積工A=11.0m2 盛土復旧工A=12.0m2 西石535(道路):CB練積工A=16.0m2 盛土復旧工A=2.0m2 水路復旧工(UF300)L=5.0m		
	最高予定価格：3, 0 7 7 千円（税抜き） 最低制限価格：2, 4 8 3 千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組						失格（内訳明細書不備
2	株式会社門野組	3,077,000					－
3	岸下建設株式会社	3,070,000					－
4	曾根電工株式会社	3,000,000					－
5	大立工業株式会社						失格（入札書不着のた
6	中小路建設株式会社	3,015,000					－
7	株式会社能見土建	2,770,000					落札
8							
9							
10							

契 約 の 相 手	名 称	株式会社能見土建		
	住 所	福知山市字雲原194		

契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	2,908,500 円	最高予定価格 (税込み)	3,230,850 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,607,150 円	

(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年12月15日
	変更工期	平成22年11月18日 ～ 平成23年 3月31日		
	変更理由	西石535(道路)において、民間工事と合丁場となり工事箇所への進入が困難なため、工期を平成23年3月31日まで延期する。 (当初、民間工事は12月上旬工事完成予定となっていたが、民間工事請負業者より、作業量の増加により完成は1月下旬になるとの連絡があったため。)		
第2回変更契約	変更額	202,650 円	変更契約日	平成23年 3月 1日
	変更工期	～		
	変更理由	山谷21(畑)及び西石535(道路)において、進入路として使用する農地の地盤が軟弱であり小運搬車の進入が困難なため、敷鉄板を設置する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			