

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002271	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第124号 金屋阿良須線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市大江町金屋 地内		
工事期間	自 平成22年11月 4日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年10月28日 16時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	自由勾配側溝工 L=148m 管渠工 L=109m 集水柵 N=11箇所		最高予定価格：20,500千円(税抜き) 最低制限価格：16,593千円(税抜き)

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	16,610,000					落札
2	株式会社門田組	18,900,000					-
3	株式会社門野組	16,687,000					-
4	岸下建設株式会社	16,638,000					-
5	株式会社木村組	16,875,000					-
6	河守工業株式会社	16,660,000					-
7	城谷建設株式会社	16,665,000					-
8	創生建設株式会社	16,719,000					-
9	中小路建設株式会社	16,540,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社NIPPPO福知山出張所	20,300,000					-

契約の相手	名称	株式会社梅田組		
	住所	福知山市字野花239		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	17,440,500 円	最高予定価格(税込み)	21,525,000 円	
		最低制限価格(税込み)	17,422,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,008,000 円	変更契約日	平成23年 3月22日
	変更工期	平成22年11月 4日 ~ 平成23年 3月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・埋戻土砂(流用土)が埋戻しに適さなかったため購入土に変更。 ・撤去舗装厚が想定より厚かったため、撤去処分数量を増。 ・既設舗装との取合い、また作業に伴う影響範囲の拡大のため舗装面積について増する。 ・近隣施設の安全確保のため交通誘導員を増員する。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			