

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002227	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第127号 落谷四ノ谷線自然災害防止工事		
工事場所	福知山市大江町公庄地内		
工事期間	自 平成22年11月 4日 ~ 至 平成23年 2月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年10月28日 14時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	もたれ式擁壁 V=98m3 L型水路 L=20m 舗装復旧 A=9m2		

最高予定価格：5,145千円（税抜き）
 最低制限価格：4,122千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	4,580,000					-
2	伊東建設工業株式会社	4,220,000					-
3	株式会社猪野工務店	4,150,000					-
4	株式会社門野組	4,100,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社木村組	4,197,000					-
6	河守工業株式会社	4,130,000					落札
7	城谷建設株式会社						失格（内訳明細書不備
8	創生建設株式会社	4,165,000					-
9	タキノデンキ株式会社	4,091,000					失格（最低制限価格未
10	東家建設株式会社						失格（入札書不着のた

契約の相手	名称	河守工業株式会社		
	住所	福知山市大江町河守350		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,336,500 円	最高予定価格(税込み)	5,402,250 円	
		最低制限価格(税込み)	4,328,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	689,850 円	変更契約日	平成23年 2月 8日
	変更工期	平成22年11月 4日 ~ 平成23年 3月 31日		
	変更理由	地元要望を受け調整の結果、生活道路確保の為の仮設迂回路を設置する。これに伴い工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	642,600 円	変更契約日	平成23年 3月 10日
	変更工期	~		
	変更理由	岩の目が悪く、当初計画していた掘削面より大きく掘削しなければならなかったため、ペーラインコンクリート及び、掘削量・残土処分量を増とする。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			