

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002074	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第24号 雲原山村広場トイレ整備工事		
工事場所	福知山市 雲原 地内		
工事期間	自 平成22年10月28日 ~ 至 平成23年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年10月21日 14時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 木造平屋建トイレ設置 多目的・男子・女子 1棟 電気・機械設備工事 一式		

最高予定価格：7,150千円（税抜き）  
 最低制限価格：6,043千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	6,085,000					落札
2	伊東建設工業株式会社	6,300,000					-
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	今田工務店						辞退
5	株式会社梅田組	6,990,000					-
6	城谷建設株式会社	6,300,000					-
7	株式会社西本	6,990,000					-
8	株式会社能見土建	6,400,000					-
9	東家建設株式会社	6,440,000					-
10	株式会社前田産業	7,130,000					-



契約の相手	名称	株式会社赤井土木		
	住所	福知山市字立原8-4		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,389,250 円	最高予定価格(税込み)	7,507,500 円	
		最低制限価格(税込み)	6,345,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 2月14日
	変更工期	平成22年10月28日 ~ 平成23年 3月31日		
	変更理由	天候不順等により、内外装工事の仕上げの養生に不測の時間を要し、また積雪により外構工事の施工が困難であるため工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	1,338,750 円	変更契約日	平成23年 3月11日
	変更工期	~		
	変更理由	建物位置変更に伴い下記のとおり内容を変更する。 計画高さ変更による基礎形状(土間厚)変更、建具使用・塗装範囲の変更、遊具・石碑等移設費の廃工、スロープコンクリート等の追加、既設の汚水樹深では排水設備が接続できないため取付管及び汚水樹の追加及び既設汚水樹撤去、給排水・電気設備延長の変更		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			