

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |                                                                                             |      |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 案件番号      | 0000002273                                                                                  | 業務区分 | 建設工事 |
| 業 種       | 土木一式                                                                                        | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 下管第24号 駅周第2工区下水道管布設工事                                                                       |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 駅前町 地内                                                                                 |      |      |
| 工事期間      | 自 平成22年10月27日 ~ 至 平成23年 3月15日                                                               |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札                                                                                      | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成22年10月21日 13時0分 電子入札                                                                      | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事概要 管渠工 vuφ250 L=84.0m / マンホール工 レジンマンホール N=2箇所 / 取<br>付管・桝工 N=15箇所 / 付帯工 N=1式              |      |      |
|           | <div>             最高予定価格：6,950千円(税抜き)<br/>             最低制限価格：5,527千円(税抜き)           </div> |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1  | 越智工業株式会社  | 6,780,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 2  | 株式会社植伸建設  | 6,380,000               |                         |                         |                         |                         | 落札 |
| 3  | 桑原建設株式会社  | 6,750,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 4  | 有限会社田中組   | 6,660,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 5  | 西菱工業      | 6,700,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 6  | 富士興業      | 6,610,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 7  | 有限会社藤本工業  | 6,700,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 8  | 株式会社細見組   | 6,560,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 9  | 水間工業株式会社  | 6,600,000               |                         |                         |                         |                         | -  |
| 10 | 森下建設株式会社  | 6,700,000               |                         |                         |                         |                         | -  |

## 指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

|                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |             |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 契 約 の 相 手                   | 名 称                                             | 株式会社植伸建設                                                                                                                                                                                             |             |             |
|                             | 住 所                                             | 福知山市猪崎1258-1                                                                                                                                                                                         |             |             |
| 契約金額(消費税<br>及び地方消費税<br>を含む) | 6,699,000 円                                     | 最高予定価格<br>(税込み)                                                                                                                                                                                      | 7,297,500 円 |             |
|                             |                                                 | 最低制限価格<br>(税込み)                                                                                                                                                                                      | 5,803,350 円 |             |
| (条件付一般競争入札の場合)              | 当該資格(入札参加条件)                                    |                                                                                                                                                                                                      |             |             |
|                             | 参加させなかった者、その理由                                  |                                                                                                                                                                                                      |             |             |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由     | 地域性他により入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から11者を選定した。 |                                                                                                                                                                                                      |             |             |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由       |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |             |             |
| 第1回変更契約                     | 変更額                                             | -323,400 円                                                                                                                                                                                           | 変更契約日       | 平成23年 3月 8日 |
|                             | 変更工期                                            | 平成22年10月27日 ~ 平成23年 3月30日                                                                                                                                                                            |             |             |
|                             | 変更理由                                            | ①既MA人孔付近の舗装復旧に関し、道路工事との調整により工期内完了が困難となったため、工事を延長する。<br>②既設管撤去について、区画整理事業の関係により、整地後の地盤高が低く変更となったため、土量を減とする。<br>③道路改良工事との調整により、交通誘導員を減とする。<br>④既MA人孔付近の現況舗装が、当初と異なり最終道路計画高まで舗装が施工してあったため、舗装復旧を追加し増とする。 |             |             |
| 第2回変更契約                     | 変更額                                             | 円                                                                                                                                                                                                    | 変更契約日       |             |
|                             | 変更工期                                            | ~                                                                                                                                                                                                    |             |             |
|                             | 変更理由                                            |                                                                                                                                                                                                      |             |             |
| 第3回変更契約                     | 変更額                                             | 円                                                                                                                                                                                                    | 変更契約日       |             |
|                             | 変更工期                                            | ~                                                                                                                                                                                                    |             |             |
|                             | 変更理由                                            |                                                                                                                                                                                                      |             |             |
| 第4回変更契約                     | 変更額                                             | 円                                                                                                                                                                                                    | 変更契約        |             |
|                             | 変更工期                                            | ~                                                                                                                                                                                                    |             |             |
|                             | 変更理由                                            |                                                                                                                                                                                                      |             |             |