

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002279	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第28号 大江山・三岳山地区整備事業 大江山サイン設置工事		
工事場所	福知山市大江町仏性寺地内		
工事期間	自 平成22年10月27日 ~ 至 平成23年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年10月20日 14時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	総合案内図標識N = 1基 誘導標識N = 4基		

最高予定価格：4,491千円（税抜き）
 最低制限価格：3,575千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	3,601,000					-
2	河守工業株式会社	3,573,000					失格（最低制限価格未
3	セイリョウ建設株式会社	4,490,000					-
4	株式会社達川組	3,583,000					落札
5	株式会社西山組						辞退
6	株式会社福知山クリーンセンター	3,620,000					-
7	株式会社福知山さく泉	3,600,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社達川組		
	住所	京都府福知山市字堀2194番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,762,150 円	最高予定価格(税込み)	4,715,550 円	
		最低制限価格(税込み)	3,753,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	指名回数により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-66,150 円	変更契約日	平成23年 2月 1日
	変更工期	～ 平成23年 3月 31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・標識設置の施工方法を現地で業者と協議した結果、機械施工及びコンクリート基礎の施工が困難であると判断したため、施工方法を人力基礎に、基礎部分を根柢基礎に変更する。 ・施工方法を機械施工から人力施工に変更したことにより作業効率が低下したので工期を平成23年3月31日まで延長する。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			