

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002052	業務区分	建設工事		
業種	土木一式	詳細業種			
工事番号及び工事名	建築第62号 市営住宅南天田団地建替事業造成工事に伴う下水道管布設工事				
工事場所	福知山市南天田地内				
工事期間	自 平成22年10月22日 ~ 至 平成23年 2月18日				
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成22年10月18日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	下水道本管布設工事VU 200L=107.4m 1号マンホール3箇所 公共汚水ます(300)				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：6,807千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：5,432千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：6,807千円（税抜き）	最低制限価格：5,432千円（税抜き）
最高予定価格：6,807千円（税抜き）					
最低制限価格：5,432千円（税抜き）					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社植伸建設	6,500,000					-
2	越智工業株式会社	6,740,000					-
3	株式会社北山組	6,400,000					落札
4	株式会社晃栄テック						失格（内訳明細書不備）
5	有限会社広大工業						失格（内訳明細書不備）
6	有限会社コン・スタイル	6,470,000					-
7	西菱工業						失格（内訳明細書不備）
8	水間工業株式会社	6,500,000					-
9	有限会社油利総合設備	6,460,000					-
10	両丹管工事株式会社						失格（入札書不着のため）

建築 第 62 号 市営住宅南天田団地建替事業造成工事に伴う下水道管布設工事

契約の相手	名 称	株式会社北山組		
	住 所	福知山市字篠尾43		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,720,000 円	最高予定価格(税込み)	7,147,350 円	
		最低制限価格(税込み)	5,703,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,104,600 円	変更契約日	平成22年12月27日
	変更工期	～		
	変更理由	南天田団地建替事業造成工事との工程調整の結果、下水道工事を先行して施工することとなったため、新設下水道管の位置の変更をする。また舗装撤去工を変更増とする。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			