

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002077	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第61号 市営住宅南天田団地第1期造成工事		
工事場所	福知山市南天田地内		
工事期間	自 平成22年10月22日 ～ 至 平成23年 2月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年10月18日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	敷地内造成1式 プレキャストU字側溝L=142m 自由勾配側溝L=156m 構造物取壊し工1式 防火水槽1基		
	最高予定価格：23,000千円〔税抜き〕 最低制限価格：18,663千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	18,700,000					—
2	セイリョウ建設株式会社	18,800,000					—
3	瀬戸内建設工業株式会社	19,030,000					—
4	大栄工業株式会社	18,670,000					落札
5	有限会社田中組	18,710,000					—
6	福井土木株式会社	18,720,000					—
7	富士興業	18,450,000					失格（最低制限価格未
8	有限会社藤本工業	19,550,000					—
9	株式会社細見組	21,800,000					—
10	株式会社米田組	18,779,000					—

契 約 の 相 手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田848-3		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	19,603,500 円	最高予定価格 (税込み)	24,150,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	19,596,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 1月31日
	変更工期	平成22年10月22日 ~ 平成23年 3月31日		
	変更理由	当初受入予定土砂について、現地土砂確認の結果、土砂状況が土質調査データと異なっていたため、別途受入土を検討する必要が生じ、日数を要した為。		
第2回変更契約	変更額	962,850 円	変更契約日	平成23年 3月10日
	変更工期	~		
	変更理由	・側溝設置について、既設水路取付部を現場打ち側溝に変更する。 ・構造物取壊しの結果、鉄筋構造物が確認されたため、鉄筋構造物取壊しを追加する。 ・道路部埋戻しについて、流用土の土質が悪かったため地盤改良を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			