

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002134	業務区分	建設工事
業 種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第18号 福知山終末処理場水処理施設 NO. 2 汚泥貯留槽掻寄機更新工事		
工事場所	福知山市字 荒河 地内		
工事期間	自 平成22年10月13日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年10月 6日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 1 土木設備 円形槽用覆蓋の既設撤去・新設設置（合成木材）・防蝕工・その他付帯工 2 機械設備 貯留槽掻寄機の既設撤去・新設設置・その他付帯工（歩廊・手摺・配管等） 3 電気設備 貯留槽掻寄機操作盤の既設撤去・新設設置・その他付帯工（電線・配管等）		

最高予定価格：104,754千円（税抜き）
最低制限価格：83,136千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	山田工業株式会社						失格（内訳明細書不備
2	荏原エンジニアリングサービス株式会社大阪支店	85,400,000					-
3	積水アクアシステム株式会社	83,270,000					落札
4	ドリコ株式会社大阪支店	83,650,000					-
5	株式会社第一テクノ関西支店						辞退
6	浅野環境ソリューション株式会社大阪支店	84,330,000					-
7	株式会社ミゾタ大阪営業所	89,980,000					-
8	共和化工株式会社大阪支店	84,850,000					-
9							
10							

契 約 の 相 手		名 称	積水アクアシステム株式会社		
		住 所	大阪市北区大淀中1－1－30		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	87,433,500 円		最高予定価格(税込み)	109,991,700 円	
			最低制限価格(税込み)	87,292,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「機械器具設置」及び「水道施設」に登録され、特定建設業の許可を受けている者のうち、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値(P)が690点以上であること。 (2)汚泥掻寄機工事の施工実績があること。 (3)入札参加申請時に「機械器具設置」又は「水道施設」の専任の監理技術者を当該工事に配置できること。			
	参加させなかった者、その理由	なし			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由					
(随意契約の場合) 相手方の選定理由					
第1回変更契約	変更額	1,746,150 円	変更契約日	平成22年12月20日	
	変更工期	～			
	変更理由	①オーバーフロー配管撤去時に、貯留槽躯体貫通部の配管においても破損している事が判明した為、破損部の配管の取替を追加し、それに伴う土工及び躯体復旧を追加する。 ②槽内部壁面の防食工における下地処理工及び下地補修工において、当初は既設モルタルの劣化部除去・補修を厚さ20mmで計画していたが、躯体の腐食が進んでいる為、劣化部除去・補修厚さを変更する。			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日		
	変更工期	～			
	変更理由				
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日		
	変更工期	～			
	変更理由				
第4回変更契約	変更額	円	変更契約		
	変更工期	～			
	変更理由				