

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002167	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第24号 成仁集会所改修工事		
工事場所	福知山市大池坂町地内		
工事期間	自 平成22年10月 6日 ~ 至 平成22年11月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年10月 4日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	既存集会施設 便所等改修 一式		
	最高予定価格：2,770千円（税抜き） 最低制限価格：2,341千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	2,376,000					-
2	有限会社キョウギ建設	2,630,000					-
3	有限会社さわ辰工務店	2,437,000					-
4	澤田組	2,750,000					-
5	田淵建設株式会社	2,576,000					-
6	広瀬産業株式会社	2,369,000					-
7	株式会社HORI建築	2,361,000					落札
8	ミツワ建設						辞退
9	株式会社百瀬建設	2,630,000					-
10	有限会社油利工務店	2,368,000					-

契 約 の 相 手	名 称	株式会社HORI建築		
	住 所	福知山市字土1117-122		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	2,479,050 円	最高予定価格 (税込み)	2,908,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,458,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	321,300 円	変更契約日	平成22年10月29日
	変更工期	～		
	変更理由	改修工事付随箇所につき老朽化判明のため、台所排水用樹設置及び排水管取替・外構塀塗装・玄関ホール床補修を施工する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			