

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002144	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第32号 光ファイバーケーブル敷設替（庵我20号柱他）工事		
工事場所	福知山市庵我地内他		
工事期間	自 平成22年 9月30日 ~ 至 平成22年12月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 9月28日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	【工事概要】支障移転に伴う光ファイバーケーブル敷設替工事 「移設延長4,327m、設置者移設対象NTT柱34本」		
	最高予定価格：2,479千円（税抜き） 最低制限価格：2,043千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	盛電工業株式会社	2,400,000					-
2	曾根電工株式会社	2,400,000					-
3	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
4	福知山電気株式会社	2,360,000					-
5	株式会社堀通信	2,200,000					落札
6	株式会社ホリテック	2,248,000					-
7	森電気工業株式会社福知山営業所	2,366,000					-
8	株式会社レナット京都北京都営業所	2,280,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社堀通信		
	住所	福知山市字天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,310,000 円	最高予定価格(税込み)	2,602,950 円	
		最低制限価格(税込み)	2,145,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年12月24日
	変更工期	平成22年 9月30日 ~ 平成23年 3月18日		
	変更理由	支障移転の原因であるNTTの工事が当初より遅れているため、付随する当工事も期間延長とする。		
第2回変更契約	変更額	-593,250 円	変更契約日	平成23年 3月 3日
	変更工期	~		
	変更理由	移設対象NTT柱の工事取り消しによる経路および機器設置変更のため。工事取消電柱7本(萩原12、萩原47、萩原54、中2、中3、高内129、高内135)の経路減、腕金設置箇所、高所作業車、交通誘導員の使用減。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			