

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002076	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第28号 準用河川 西川改修工事		
工事場所	福知山市北羽合地内		
工事期間	自 平成22年10月 4日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 9月27日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	護岸工 N=1.0式 5号橋梁（ボックスカルバート・5000×2400）L=6.0m		
			最高予定価格：30,680千円（税抜き） 最低制限価格：24,587千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						失格（内訳明細書不備）
2	池田建設株式会社	24,721,000					-
3	株式会社今井工務店	25,200,000					-
4	加藤建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
5	株式会社北山組						失格（内訳明細書不備）
6	城谷建設株式会社	25,095,000					-
7	株式会社高見組	24,845,000					-
8	西田工業株式会社						失格（内訳明細書不備）
9	株式会社平山組	25,001,000					-
10	福井建設株式会社福知山支店	30,000,000					-

契約の相手	名称	前田工業株式会社		
	住所	福知山市字岩井小字大津江85-20		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	25,931,850 円	最高予定価格(税込み)	32,214,000 円	
		最低制限価格(税込み)	25,816,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	4,967,550 円	変更契約日	平成23年 3月10日
	変更工期	平成22年10月 4日 ~ 平成23年 3月31日		
	変更理由	掘削時において、支障となる既設構造物が出てきたため、コンクリート構造物取壊し及び処分を増工する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			