

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001781	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第8号 福知山終末処理場 汚泥処理施設 汚泥焼却設備 改修工事		
工事場所	福知山市字 荒河 地内（福知山終末処理場）		
工事期間	自 平成22年 9月30日 ~ 至 平成23年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 8月20日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：平成22年度 公共下水道事業 長寿命化計画にのっとり施工するものである。 空気予熱器（上部ヘッダ 1式、本体 1式、コンベンセータ 1式、下部ヘッダ 1式）取替		
	最高予定価格：270,291千円(税抜き) 最低制限価格：216,446千円(税抜き)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	月島機械株式会社大阪支社	263,000,000					-
2	株式会社神鋼環境ソリューション大阪支社	256,000,000					落札
3	荏原エンジニアリングサービス株式会社大阪支店						辞退
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

下管 第 8 号 福知山終末処理場 汚泥処理施設 汚泥焼却設備 工事
改修

契約の相手	名称	株式会社神鋼環境ソリューション 大阪支社		
	住所	大阪府中央区備後町4丁目1番3号		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	268,800,000 円	最高予定価格(税込み)	283,805,550 円	
		最低制限価格(税込み)	227,268,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	<p>(1)平成22年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「機械器具設置」及び「水道施設」に登録されている者のうち、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値(P)が1,000点以上であること。</p> <p>(2)汚泥焼却設備工事の施工実績があること。</p> <p>(3)入札参加申請時に「機械器具設置」又は「水道施設」の専任の監理技術者を確保できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成23年 3月 31日
	変更工期	平成22年 9月 30日 ~ 平成23年 6月 30日		
	変更理由	別件工事のNo.2汚泥貯留槽掃寄機更新工事の工事規模が大きくなったため、焼却設備を停止している間に汚泥を貯留している間に汚泥を貯留しておく施設が使用出来ず、工事が出来なかったため工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			