

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001762	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第6号 西中ノ町マンホール鉄蓋更新（その2）・取付管等布設替工事		
工事場所	福知山市 西中ノ町 地内		
工事期間	自 平成22年 8月24日 ~ 至 平成22年12月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 8月18日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要（単独対象） 取付管布設替工 150 N=21箇所 マンホール鉄蓋更新 600 N=4箇所		最高予定価格：4,680千円（税抜き） 最低制限価格：3,770千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社	4,600,000					-
2	株式会社今井工務店	4,600,000					-
3	株式会社北山組	4,450,000					-
4	有限会社広大工業	4,450,000					-
5	有限会社田中組	4,352,000					落札
6	福井土木株式会社	4,600,000					-
7	有限会社藤本工業	4,500,000					-
8	株式会社細見組	4,510,000					-
9							
10							

下管 第 6 号 西中ノ町マンホール鉄蓋更新（その2）・取付管等布設工事

契約の相手	名称	有限会社田中組		
	住所	福知山市字内記6-91-24		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,569,600 円	最高予定価格(税込み)	4,914,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,958,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-299,250 円	変更契約日	平成22年12月 2日
	変更工期	～		
	変更理由	①現場でマンホール内点検を実施したところ、本管(陶管Φ250)が破損していることが判明したため、塩ビ管Φ250布設替(L=1m)を追加する。 ②現場作業条件の変更により、取付管布設替延長を減とし、舗装撤去工及び舗装工等を変更とする。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			