

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001638	業務区分	建設工事	
業種	土木一式	詳細業種		
工事番号及び工事名	都計第11号 伯耆丸公園落石防護網設置工事			
工事場所	福知山市字岡ノ地内			
工事期間	自 平成22年 8月 3日 ~ 至 平成22年11月 1日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成22年 7月27日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	工事概要：落石防護網 1式			
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：11,500千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：9,250千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：11,500千円（税抜き）
最高予定価格：11,500千円（税抜き）				
最低制限価格：9,250千円（税抜き）				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社コン・スタイル	9,650,000					-
2	瀬戸内建設工業株式会社	9,835,000					-
3	大栄工業株式会社	10,950,000					-
4	有限会社田中組	10,925,000					-
5	西田工業株式会社	9,775,000					-
6	福井土木株式会社	9,400,000					-
7	富士興業	10,930,000					-
8	有限会社藤本工業	10,475,000					-
9	株式会社細見組	9,380,000					落札
10	株式会社米田組	10,300,000					-

契約の相手	名称	株式会社細見組		
	住所	福知山市字内記5-25		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	9,849,000 円	最高予定価格(税込み)	12,075,000 円	
		最低制限価格(税込み)	9,712,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,527,750 円	変更契約日	平成22年10月18日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場削孔の結果、アンカーの種類を、一部、土中用アンカーから岩盤用アンカーに変更する。</li> <li>・道路管理者との協議により、舗装復旧面積を変更する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			