

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001628	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第23号 惇明小学校横駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 内記 地内		
工事期間	自 平成22年 7月30日 ~ 至 平成22年10月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 7月26日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	駐車場整備工事 As 23台分 メッシュフェンス設置工、横断防止柵設置工、雨水排水工 最高予定価格：6,260千円（税抜き） 最低制限価格：5,101千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社	5,111,000					落札
2	株式会社今井工務店	5,088,000					失格（最低制限価格未
3	有限会社コン・スタイル	5,088,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社田中組	5,113,000					-
5	西菱工業	5,352,000					-
6	福井土木株式会社	5,820,000					-
7	富士興業	5,133,000					-
8	有限会社藤本工業	5,145,000					-
9	株式会社細見組	5,960,000					-
10	水間工業株式会社	5,078,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	池田建設株式会社		
	住所	福知山市字天田小字中長戸45番地の6		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,366,550 円	最高予定価格(税込み)	6,573,000 円	
		最低制限価格(税込み)	5,356,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	401,100 円	変更契約日	平成22年10月 6日
	変更工期	～		
	変更理由	掘削の結果、グラウンド側擁壁上のコンクリートブロックが舗装止めとして利用できないため、擁壁工を追加変更する。また、現場精査により舗装面積を変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			