

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001629	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第28号 和久市公園整備事業和久市公園整備工事		
工事場所	福知山市和久市町地内		
工事期間	自 平成22年 7月28日 ~ 至 平成22年10月 5日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 7月22日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	和久市公園整備工事 広場整備 まさ土 t = 10cm、舗装工 表層工 カラー舗装密粒土ア ス(13)(ベンガラ4%添加)、暗渠排水管 径75~100 有孔管、フェンス設置工 H = 1.2、植栽工 H = 2.5 最高予定価格：9,332千円(税抜き) 最低制限価格：7,490千円(税抜き)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	9,140,000					-
2	池田建設株式会社	7,482,000					失格(最低制限価格未
3	株式会社今井工務店	7,558,000					-
4	株式会社北山組	7,550,000					-
5	桑原建設株式会社	7,590,000					-
6	後藤工業株式会社	7,518,000					落札
7	太陽工業株式会社	7,573,000					-
8	福知山小谷産業株式会社	7,580,000					-
9	福知山ハウジング株式会社	7,620,000					-
10	株式会社ミノベ	7,524,000					-

契約の相手	名称	後藤工業株式会社		
	住所	福知山市字荒河小字声田和12-35		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,893,900 円	最高予定価格(税込み)	9,798,600 円	
		最低制限価格(税込み)	7,864,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,664,250 円	変更契約日	平成22年 9月 1日
	変更工期	平成22年 7月 28日 ~ 平成22年10月 5日		
	変更理由	和久市公園を整備するにあたり、駐車スペースの減少は想定していたが、高松宮賜杯第54回全日本軟式野球大会の開催に駐車スペースが確保出来ないことがわかり、急遽、付帯工事として、臨時の仮設駐車場を近接する市有地に整備し確保する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			