

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001277		業務区分	建設工事
業 種	土木一式		詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第1号 駅周第1工区下水道管布設工事			
工事場所	福知山市 駅前町 地区			
工事期間	自 平成22年 6月25日 ~ 至 平成22年 9月30日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成22年 6月21日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	工事概要			
	管きょ工 V U 2 5 0 L = 6 2 m マンホール工 1号組立マンホール N = 2 箇所 取付管及びます工 N = 2 箇所			
		最高予定価格：3 , 3 0 7千円（税抜き） 最低制限価格：2 , 6 3 7千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	2,664,000					-
2	池田建設株式会社	2,657,000					-
3	加藤建設株式会社						辞退
4	株式会社北山組	2,809,000					-
5	株式会社高見組	2,647,000					落札
6	有限会社田中組						失格（入札書不着のため）
7	株式会社平山組	2,660,000					-
8	福井建設株式会社福知山支店	3,307,000					-
9	北陵興業株式会社	2,980,000					-
10							

契 約 の 相 手	名 称	株式会社高見組		
	住 所	福知山市字天田31-1(北本町二区)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,779,350 円	最高予定価格 (税込み)	3,472,350 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,768,850 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から、近傍及び周辺9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 9月 22日
	変更工期	平成22年 6月 25日 ～ 平成22年10月 29日		
	変更理由	ガス工事・下水工事同一箇所での施工であり、ガス工事施工後下水工事の予定であったが、ガス工事の都合により工事が遅れたため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年10月 25日
	変更工期	平成22年 6月 25日 ～ 平成22年11月 30日		
	変更理由	公共汚水ます設置に支障となる電柱の移設が、9月中旬に移設予定であったが、11月上旬に延期されたため、工期を延長する。		
第3回変更契約	変更額	-279,300 円	変更契約日	平成22年11月 19日
	変更工期	～		
	変更理由	NTT及び関電の埋設ケーブルが支障となるため、M.0～M.1を廃工とする。既M.4～M.5を駅周辺整備課との協議により追加する。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			