

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001261	業務区分	建設工事	
業種	土木一式	詳細業種		
工事番号及び工事名	福駅第53号 5街区他整地工事			
工事場所	福知山市 駅前町 地内			
工事期間	自 平成22年 6月25日 ~ 至 平成22年 9月22日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成22年 6月18日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	街区整地工：掘削工1.0式、擁壁工1.0式、側溝工1.0式			
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：4,747千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：3,816千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：4,747千円（税抜き）
最高予定価格：4,747千円（税抜き）				
最低制限価格：3,816千円（税抜き）				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	4,000,000					-
2	城谷建設株式会社	4,530,000					-
3	瀬戸内建設工業株式会社	3,851,000					-
4	株式会社高見組	3,817,000					落札
5	西田工業株式会社	3,960,000					失格（内訳明細書不備）
6	福井建設株式会社福知山支店	4,745,000					-
7	前田工業株式会社	3,818,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社高見組		
	住所	福知山市字天田31-1(北本町二区)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,007,850 円	最高予定価格(税込み)	4,984,350 円	
		最低制限価格(税込み)	4,006,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者から周辺工事請負者等から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	951,300 円	変更契約日	平成22年 9月 17日
	変更工期	平成22年 6月 25日 ~ 平成22年10月 8日		
	変更理由	擁壁工において、地盤の地耐力が不足しているため、地盤改良を行う。 また、水道管(給水管)が支障となるため、水道管(給水管)を移設する。 京都府公安委員会の意志決定を受け、横断歩道を設置する。 また、これに伴う歩道切り下げ、視覚誘導ブロック設置を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			