

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001249	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第15号 長田野公園防球フェンス設置工事		
工事場所	福知山市長田野町地内		
工事期間	自 平成22年 6月22日 ~ 至 平成22年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 6月16日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 防球フェンスH10（下部2.5網なし） L=193.5 防球フェンスH10（下部3.0網なし） L=6.0 最高予定価格：18,500千円（税抜き） 最低制限価格：15,057千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	15,400,000					-
2	三丹開発株式会社	14,785,000					失格（最低制限価格未
3	太陽工業株式会社	15,120,000					落札
4	株式会社高尾組	16,500,000					失格（内訳明細書不備
5	株式会社高見組	14,739,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社達川組	14,875,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社トミタ	14,855,000					失格（最低制限価格未
8	西田工業株式会社	14,800,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社平山組	15,010,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社福知山さく泉						失格（入札書不着のた

契約の相手	名称	太陽工業株式会社		
	住所	福知山市岩井東町59番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	15,876,000 円	最高予定価格(税込み)	19,425,000 円	
		最低制限価格(税込み)	15,809,850 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,963,750 円	変更契約日	平成22年 9月 13日
	変更工期	平成22年 6月 22日 ~ 平成22年10月 29日		
	変更理由	(財)全日本軟式野球連盟京都府支部京都軟式野球連盟との協議の結果、防球フェンスの柱部材の色をローングリーン(金網同色)にするよう指示されたため”溶融亜鉛メッキ”から”溶融亜鉛メッキ+塗装”に変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			